

УТВЕРЖДЕН

приказом МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр-детский сад № 86»

от 28 февраля 2023 года

Приказ №50/2-од

(Приложение №1)

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФАОП ДО в МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр- детский сад № 86»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат	
I. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФАОП ДО	Январь - февраль	Заведующий.	Протокол
1.2.	Создание и утверждение рабочей группы, Плана-графика по разработке и внедрению ФАОП ДО	До 01.03.2023	Заведующий	Приказ, План-график
1.3.	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФАОП	Февраль, март, май, август	Старший воспитатель рабочая группа	Протоколы педагогических советов
1.4.	Экспертиза локальных актов МАДОУ в сфере образования (на соответствие требованиям ФАОП ДО)	До 15.03.2023	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
1.5.	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
1.6.	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально технической базы	Март-июль	Заведующий	Отчёт
1.7.	Внесение необходимых изменений в должностные инструкции педагогов ДОО	До 01.06.2023	Заведующий	Должностные инструкции
1.8.	Приказ об отмене ООП МАДОУ и непосредственном полном применении ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	20.08.2023	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
II. Методическое обеспечение				
2.1.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального	Апрель-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы

	календарного плана воспитательной работы			
2.2.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы
2.3.	Консультационное сопровождение ДОО по вопросам внедрения ФАОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
III. Кадровое обеспечение				
3.1.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий	Аналитическая справка
3.2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП	Март	Члены рабочей группы	Справка, график повышения квалификации
3.3.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП и ФАОП	Апрель-май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
3.4.	Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП и ФАОП	В течение календарного года	Руководитель рабочей группы	Документы о повышении квалификации
IV. Мероприятия по разработке ООП ДО				
4.1.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО и ФАОП	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
4.2.	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
4.3.	Оценка РППС на соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП	Март	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Справка
4.4.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ФОП ДО и ФАОП в части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка
4.5.	Подготовка проекта ФОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО и ФАОП	Март	Рабочая группа	Проект ФОП ДО
4.6.	Рассмотрение проекта ФОП ДО на заседании Педагогического совета	Март	Руководитель рабочей группы	Протокол

4.7.	Корректировка проекта ФОП ДО и ФАОП с учетом предложений Педагогического совета	Март-апрель	Рабочая группа	Актуализированная редакция ФОП ДО
4.8.	Рассмотрение проекта ФОП ДО ФАОП на Педагогическом совете	Май	Заведующий	Протокол
4.9.	Корректировка проекта ФОП ДО и ФАОП с учетом предложений Педагогического совета	Май-июнь	Рабочая группа	Актуализированная редакция ФОП ДО
4.10.	Разработка годового плана работы, учебного графика, рабочих программ педагогов, календарного плана воспитательной работы	До 20.08.2023	Старший воспитатель	Годовой план работы, учебный график, рабочие программы педагогов, календарный план воспитательной работы
4.11.	Утверждение ФОП ДО	До 20.08.2023	Заведующий	Приказ
VI. Информационное обеспечение				
5.1.	Родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО и ФАОП	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы родительских собраний
5.2.	Информирование родителей о внедрении ФОП ДО и ФАОП на информационных стендах ДОО	Постоянно	Старший воспитатель	Информация на стендах ДОО
5.3.	Создание на сайте МАДОУ «Центр-Детский сад №86» рубрик «ФОП ДО»	До 15.03.2023	Старший воспитатель	Рубрика на сайте
5.4.	Размещение ФОП ДО на сайте МАДОУ «Центр-детский сад № 86»	20.08.2023	Старший воспитатель	Информация на сайте